



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SOFTWARE

Evaluación en Contacto con el Docente

Proyecto Integrador

ALUMNO CARLOS RODRIGUEZ

DOCENTE SALAZAR TAPIA MONICA PATRICIA

28/6/2026

I.Cronograma de desarrollo del proyecto (7 semanas)

Semana	Horario de trabajo	Actividades realizadas
Semana 1	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 1:00 p. m. y 3:00 p. m. – 5:00 p. m.	Investigación sobre el funcionamiento del software, planificación del proyecto, elaboración del diagrama de flujo, diagrama de funcionalidad y grabación del video explicativo de la investigación y los diagramas.
Semana 2	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 2:00 p. m. y 3:30 p. m. – 5:30 p. m.	Desarrollo del software generador de contraseñas en Visual Studio, creación del archivo principal de programación, realización de pruebas, elaboración del README, creación del diagrama del repositorio, organización y publicación del proyecto en GitHub, y grabación del video explicativo del funcionamiento del software y del proceso de publicación en GitHub.
Semana 3	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 1:00 p. m. y 4:00 p. m. – 6:00 p. m.	Revisión del código, corrección de errores, optimización del funcionamiento del programa y verificación de todos los archivos del proyecto.
Semana 4	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 2:00 p. m.	Revisión de la documentación, comprobación de diagramas y actualización de la información del proyecto.
Semana 5	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 1:30 p. m.	Pruebas generales del sistema, revisión del funcionamiento del generador de contraseñas y organización de los archivos finales.
Semana 6	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 2:00 p. m.	Verificación del repositorio en GitHub, revisión del README y comprobación del correcto funcionamiento del proyecto y su documentación.
Semana 7	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 1:00 p. m.	Revisión final de todos los componentes del proyecto, organización de la documentación y preparación del material para la presentación y cierre del proyecto.