



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SOFTWARE

Evaluación en Contacto con el Docente

Proyecto Integrador

ALUMNO CARLOS RODRIGUEZ

DOCENTE SALAZAR TAPIA MONICA PATRICIA

28/6/2026

Índice

I. Cronograma de desarrollo del proyecto (7 semanas)	3
II. Alcance del proyecto (definido durante las 7 semanas)	4

I.Cronograma de desarrollo del proyecto (7 semanas)

Semana	Horario de trabajo	Actividades realizadas
Semana 1	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 1:00 p. m. y 3:00 p. m. – 5:00 p. m.	Investigación sobre el funcionamiento del software, planificación del proyecto, elaboración del diagrama de flujo, diagrama de funcionalidad y grabación del video explicativo de la investigación y los diagramas.
Semana 2	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 2:00 p. m. y 3:30 p. m. – 5:30 p. m.	Desarrollo del software generador de contraseñas en Visual Studio, creación del archivo principal de programación, realización de pruebas, elaboración del README, creación del diagrama del repositorio, organización y publicación del proyecto en GitHub, y grabación del video explicativo del funcionamiento del software y del proceso de publicación en GitHub.
Semana 3	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 1:00 p. m. y 4:00 p. m. – 6:00 p. m.	Revisión del código, corrección de errores, optimización del funcionamiento del programa y verificación de todos los archivos del proyecto.
Semana 4	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 2:00 p. m.	Revisión de la documentación, comprobación de diagramas y actualización de la información del proyecto.
Semana 5	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 1:30 p. m.	Pruebas generales del sistema, revisión del funcionamiento del generador de contraseñas y organización de los archivos finales.
Semana 6	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 2:00 p. m.	Verificación del repositorio en GitHub, revisión del README y comprobación del correcto funcionamiento del proyecto y su documentación.
Semana 7	Lunes a viernes: 11:00 a. m. – 1:00 p. m.	Revisión final de todos los componentes del proyecto, organización de la documentación y preparación del material para la presentación y cierre del proyecto.

II. Alcance del proyecto (definido durante las 7 semanas)

El alcance del proyecto se fue consolidando progresivamente a lo largo de las siete semanas de desarrollo. Inicialmente se establecieron los objetivos generales y la planificación del software, para posteriormente diseñar los diagramas, desarrollar la aplicación en Visual Studio, realizar pruebas de funcionamiento, documentar el proyecto y organizar el repositorio en GitHub.

Al finalizar la **semana 7**, el alcance del proyecto quedó definido en el desarrollo de un **software generador automático de contraseñas**, capaz de crear contraseñas seguras y personalizadas de acuerdo con las preferencias del usuario. El programa permite seleccionar la inclusión de **letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales**, además de configurar la longitud de la contraseña dentro de un rango de **4 a 50 caracteres**.

Asimismo, el proyecto comprende la documentación técnica necesaria, incluyendo los diagramas de diseño, el repositorio en GitHub con su respectivo README, y los videos explicativos que describen tanto el desarrollo del software como su funcionamiento. Con ello, el proyecto cumple el objetivo de ofrecer una herramienta funcional, sencilla y segura para la generación automática de contraseñas.

Alcance del proyecto (definido durante las 7 semanas)

El alcance del proyecto se fue consolidando progresivamente a lo largo de las siete semanas de desarrollo. Inicialmente se establecieron los objetivos generales y la planificación del software, para posteriormente diseñar los diagramas, desarrollar la aplicación en Visual Studio, realizar pruebas de funcionamiento, documentar el proyecto y organizar el repositorio en GitHub.

Al finalizar la **semana 7**, el alcance del proyecto quedó definido en el desarrollo de un **software generador automático de contraseñas**, capaz de crear contraseñas seguras y

personalizadas de acuerdo con las preferencias del usuario. El programa permite seleccionar la inclusión de **letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales**, además de configurar la longitud de la contraseña dentro de un rango de **4 a 50 caracteres**.

Asimismo, el proyecto comprende la documentación técnica necesaria, incluyendo los diagramas de diseño, el repositorio en GitHub con su respectivo README, y los videos explicativos que describen tanto el desarrollo del software como su funcionamiento. Con ello, el proyecto cumple el objetivo de ofrecer una herramienta funcional, sencilla y segura para la generación automática de contraseñas.